

تقرير اجتماع لجنة التنفيذ

تاريخ الاجتماع:

الأربعاء 21 ديسمبر 2020.

مكان الاجتماع:

اجتماع عن بعد.

المشاركون:

- السيد حاتم مورادي، رئيس المشروع المكلف بالإلتزامات 1، 2، 8،
- السيدة هدى بويهي، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 3،
- السيد نور الدين لصفر، رئيس المشروع المكلف بالإلتزام 4،
- السيدة سعيدة بوروس، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 5،
- السيدة وئام المستمد، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 6،
- السيدة نوزهة تلمساني مهندز، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 7،
- السيد عبد الرحيم حصية، رئيس المشروع المكلف بالإلتزام 9،
- السيدة هجر هدي، نائبة رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 10،
- السيدة هجر شرقاوي، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 11،
- السيدة هجر بنعامر، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 12،
- السيد نور الدين زعلامي، رئيس المشروع المكلف بالإلتزامين 13 و 16،
- السيدة سلى المودني، رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 17
- السيدة حنان بوعمامة، نائبة رئيسة المشروع المكلفة بالإلتزام 18.

جدول أعمال الاجتماع:

- تقدم إنجاز التزامات خطة العمل الوطنية 2018-2020،
- تقرير التقييم الذاتي لخطة العمل الوطنية 2018-2020،
- الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثانية 2021-2022.

النقاط المتداولة:

تقدم إنجاز التزامات خطة العمل الوطنية 2018-2020:

- نسبة التقدم الإجمالي للمخطط 84 %،
- الإلتزامات المنجزة بنسبة 100 %: 1، 2، 5، 8، 9، 12، 16،
- الإلتزامات الغير منجزة كليا:

| تفاصيل مقدمة من قبل رئيس المشروع | تقدم الإنجاز | الالتزام |
|--|--------------|----------|
| تم إنجاز جميع الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة ببنية الأرشيف التي لا يمكن إتمامها: إن إحداث البنيات تعثرت بسبب ثقل مسطرة تغيير الهياكل التنظيمية للقطاعات والاثار المالي المترتب عنه. | 95 % | 3 |
| -التقرير المتعلق باستراتيجية البيانات المفتوحة في طور المصادقة (يناير 2021 كحد أقصى) -دليل الإجراءات المتعلق بجمع، ومعالجة، ونشر، وتحسين البيانات المفتوحة في طور المصادقة (نهاية دجنبر 2020 كحد أقصى)، -تم إنجاز تكوين الإدارات حول نشر البيانات المفتوحة والبيانات الاستباقية، وذلك في انتظار تعميم هذه العملية على هيئات أخرى (جماعات ترابية، جامعات....) (3 أشهر الأولى من سنة 2021). | 96 % | 4 |
| -تم تطوير وتجريب الشق الأخير من البوابة المتعلق بالنشر الاستباقي، -في انتظار تحديد تاريخ لإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الشق وتكوين ممثلي مختلف الإدارات العمومية في المجال. | 95 % | 6 |
| قامت الهيئة بمراجعة المشروع بالنظر للإكراهات التالية: 1- ضرورة إدراج الرؤية الاستراتيجية الجديدة للهيئة. وبالفعل فإن الصيغة الأولية للمشروع تتضمن إحداث بوابة وطنية للنزاهة، غير أن هذه الصيغة تم توسيعها لضمان التوافق مع مرصد الهيئة (كما هو مقترح في إطار مشروع القانون رقم 19-46 المزمع اعتماده من طرف البرلمان)، والذي يغطي البوابة الوطنية للنزاهة وكذا بوابات بيانات باقي الشركاء، 2-الوضعية الصحية (كوفيد 19): إن الظروف الخاصة المرتبطة بأزمة كوفيد 19 التي، بالنظر للقيود الاستثنائية على المستوى الوطني، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تقليص نفقات الاستثمار العمومي، كان لها تأثير سلبي على مسلسل تنفيذ المشروع في الأجال المحددة، 3- إشكالية التمويل: تتطلب عملية تطوير البوابة الوطنية للنزاهة تعبئة إمكانات بشرية ومالية مهمة، على الرغم من مساعي الهيئة الوطنية لدى ممولين لتمويل هذا المشروع، غير أن هذه الخطوات لم تكلل بالنجاح، مما اضطرت الهيئة إلى برمجة تمويل المشروع في إطار ميزانيتها لسنة 2021. | 24 % | 7 |

| تفاصيل مقدمة من قبل رئيس المشروع | تقدم الإنجاز | الالتزام |
|---|--------------|----------|
| تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة بنشر التقرير التركيبي الذي تم إحالته على مصالح رئيس الحكومة، غير أنه لم يتم نشره لحد الآن. | 95 % | 10 |
| تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة بنشر التقرير القبلي للميزانية، المعد طبقاً للمعايير الدولية، برسم مشروع مالية 2019 والذي تم إعداده دون نشره بسبب نفاذ آجال النشر. | 98 % | 11 |
| غياب رئيس المشروع عن هذا الاجتماع. | 25 % | 13 |
| لم يتم إحراز أي تقدم منذ الاجتماع الأخير. | 26 % | 14 |
| غياب رئيس المشروع عن هذا الاجتماع. | 63 % | 15 |
| تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة بإعداد الدليل، الذي تم إعداد مضمونه، في حين يخضع تصميمه الشكلي للمساته الأخيرة. | 99 % | 17 |
| تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة الخاصة بالتواصل، التقرير التقييمي في طور الإنجاز. | 93 % | 18 |

تقرير التقييم الذاتي 2018-2020:

- تم تقاسم نموذج بطاقة التقييم الذاتي الخاصة بكل التزام مع أعضاء لجنة التنفيذ بهدف إعداد هذا التقرير
- تعتبر الجمعة 25 ديسمبر 2020 آخر أجل لتعبئة البطاقات.

وضعية تقدم الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للفترة 2021-2022:

- مرحلة جمع الأفكار والمقترحات:
 - تم إحصاء 804 مشارك عبر بوابة الحكومة المنفتحة ولقاءات الإعداد المشترك العشرة التي تم تنظيمها،
 - تم تجميع 232 مقترح.
- مرحلة تحليل المقترحات:
 - تم انتقاء المقترحات ذات الصلة بمبادئ الانفتاح،
 - تم ترتيب المقترحات حسب الإدارة المعنية،
 - تم تنظيم اجتماعات للتنسيق الثنائي مع الإدارات المعنية.
- مرحلة صياغة بطاقات مشاريع الالتزامات:
 - في انتظار اقتراحات الإدارات المعنية،
 - يعتبر تاريخ 25 ديسمبر 2020 آخر أجل للإجابة.