
      

 

التنفيذ تقرير اجتماع لجنة 

 

 

 :  الاجتماعتاريخ  

  .2020ديسمبر   21الأربعاء 

 

 :  الاجتماع  مكان

                           .اجتماع عن بعد
 

 : المشاركون 

 ، 8،2،1السيد حاتم مورادي، رئيس المشروع المكلف بالإلتزامات  ▪

 ، 3رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام  ،لسيدة هدى بويهيا ▪

 ،4لدين لصفر، رئيس المشروع المكلف بالالتزام  السيد نور ا ▪

  ،5السيدة سعيدة بوروس، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام  ▪

 ،6، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام ئام المستمدالسيدة و  ▪

 ، 7تلمساني مهندز، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام  لسيدة نوزهةا ▪

 ،9السيد عبد الرحيم حصية، رئيس المشروع المكلف بالالتزام  ▪

 ،10المشروع المكلفة بالالتزام  ةالسيدة هجر هدي، نائبة رئيس  ▪

 ،11لسيدة هجر شرقاوي، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام ا ▪

 ،12لفة بالالتزام رئيسة المشروع المك ،رالسيدة هجر بنعام  ▪

 ،16و 13السيد نور الدين زعلامي، رئيس المشروع المكلف بالالتزامين  ▪

 17السيدة سلمى المودني، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام  ▪

 .18السيدة حنان بوعمامة، نائبة رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام  ▪

 : جدول أعمال الاجتماع 

 ،  2020-2018 ةالوطنينجاز التزامات خطة العمل تقدم إ ▪

 ،2020-2018 ةخطة العمل الوطنيتقرير التقييم الذاتي ل ▪

 .2022-2021الثانية  ةالعمل الوطني الإعداد المشترك لخطة ▪
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 : المتداولة ط  االنق

 : 2020- 2018  ةالوطني نجاز التزامات خطة العمل  تقدم إ 

 ،% 84نسبة التقدم الإجمالي للمخطط  ▪

 16،12،9،8،5،2،1: % 100 بنسبة  المنجزةالإلتزامات  ▪

   منجزة كليا:غير  الالإلتزامات  ▪
 

الإنجاز   تقدم تفاصيل مقدمة من قبل رئيس المشروع     الالتزام 

الأرشيف التي لا    ببنيةتم إنجاز جميع الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة  
تعثرتيمكن   البنيات  إحداث  إن  الهياكل    إتمامها:  تغيير  مسطرة  ثقل  بسبب 

 . التنظيمية للقطاعات والاثر المالي المترتب عنه

 
 

95 % 

 
 

3 

 

المفتوحةباستراتيجية    المتعلق  تقريرال- )يناير    البيانات    2021في طور المصادقة 
 كحد أقص ى(

في - المفتوحة  البيانات  المتعلق بجمع، ومعالجة، ونشر، وتحيين  دليل الإجراءات 
 كحد أقص ى(، 2020نهاية دجنبر  ) المصادقة طور 

الاستباقية،  - والبيانات  المفتوحة  البيانات  نشر  حول  الإدارات  تكوين  إنجاز  تم 
أخرى  هيئات  على  العملية  هذه  تعميم  انتظار  في  ترابية،  )  وذلك  جماعات 

 (.   2021أشهر الأولى من سنة  3) جامعات....(

 
 

 
96 % 
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 ، بالنشر الاستباقي بوابة المتعلقالشق الأخير من التم تطوير وتجريب -
الانطلاقة  - لإعطاء  تاريخ  تحديد  انتظار  الشق    ةالرسميفي  ممثلي  لهذا  وتكوين 

 . في المجال مختلف الإدارات العمومية 

 

95 % 
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 قامت الهيئة بمراجعة المشروع بالنظر للإكراهات التالية:

الصيغة    -1 فإن  وبالفعل  للهيئة.  الجديدة  الاستراتيجية  الرؤية  إدراج  ضرورة 

، غير أن هذه الصيغة تم  ولية للمشروع تتضمن إحداث بوابة وطنية للنزاهةالأ 

)  توسيعها الهيئة  مرصد  مع  التوافق  إطار  لضمان  في  مقترح  هو  مشروع  كما 

رقم   من    46-19القانون  اعتماده  البرلمان(،  المزمع  البوابة  طرف  يغطي  والذي 

 ، وكذا بوابات بيانات باقي الشركاء  الوطنية للنزاهة

 19(: إن الظروف الخاصة المرتبطة بأزمة كوفيد 19)كوفيد  الوضعية الصحية-2

للقيود   بالنظر  الوطني  ةالاستثنائيالتي،  المستوى  من    ،على  المتخذة  والإجراءات 

طرف الحكومة من أجل تقليص نفقات الاستثمار العمومي، كان لها تأثير سلبي  

 على مسلسل تنفيذ المشروع في الآجال المحددة، 

إشكالية التمويل: تتطلب عملية تطوير البوابة الوطنية للنزاهة تعبئة إمكانيات    -3

لدى ممولين لتمويل  الوطنية    بشرية ومالية مهمة، على الرغم من مساعي الهيئة

إلى    ت هذا المشروع، غير أن هذه الخطوات لم تكلل بالنجاح، مما اضطر  الهيئة 

 .  2021سنة  ل برمجة تمويل المشروع في إطار ميزانيتها 

 

 

 

 

24 % 
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الإنجاز   تقدم تفاصيل مقدمة من قبل رئيس المشروع     الالتزام 

التركيبي   التقرير  المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة بنشر  إنجاز كافة الأنشطة  تم 
 الذي تم إحالته على مصالح رئيس الحكومة، غير أنه لم يتم نشره لحد الآن.

 
95 % 
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القبلي  تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة بنشر التقرير 
الذي تم  و  2019للميزانية، المعد طبقا للمعايير الدولية، برسم مشروع مالية 

 إعداده دون نشره بسبب نفاذ آجال النشر. 

 
98 % 
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 غياب رئيس المشروع عن هذا الاجتماع.
 

25 % 
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 إحراز أي تقدم منذ الاجتماع الأخير.لم يتم 
 

26 % 
 

14 

 15 % 63 غياب رئيس المشروع عن هذا الاجتماع.

، الذي تم  تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة، باستثناء تلك المتعلقة بإعداد الدليل
 . حين يخضع تصميمه الشكلي للمساته الأخيرة إعداد مضمونه، في

 
99 % 
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الأ كافة  إنجاز  طور  تم  في  التقييمي  التقرير  بالتواصل،  الخاصة  المبرمجة  نشطة 
 الإنجاز. 

 
93 % 
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 : 2020- 2018تقرير التقييم الذاتي  

هذا  التزام مع أعضاء لجنة التنفيذ بهدف إعداد  الخاصة بكلتم تقاسم نموذج بطاقة التقييم الذاتي  ▪

 التقرير  

 آخر أجل لتعبئة البطاقات.  2020ديسمبر  25تعتبر الجمعة  ▪
 

 : 2022- 2021وضعية تقدم الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للفترة  

 : مرحلة جمع الأفكار والمقترحات ▪

 ،العشرة التي تم تنظيمها  المنفتحة ولقاءات الإعداد المشتركمشارك عبر بوابة الحكومة    804تم إحصاء   -

 . مقترح 232تم تجميع   -

 مرحلة تحليل المقترحات: ▪

 انتقاء المقترحات ذات الصلة بمبادئ الانفتاح،تم  -

 ترتيب المقترحات حسب الإدارة المعنية، تم  -

 تنظيم اجتماعات للتنسيق الثنائي مع الإدارات المعنية.تم  -

 رحلة صياغة بطاقات مشاريع الالتزامات: م ▪

 في انتظار اقتراحات الإدارات المعنية، -

 جابة.أجل للإ  آخر 2020ديسمبر  25يعتبر تاريخ  -


