
 

Réunion Du Comité d’implémentation

 
Relevé des conclusions 

Date de la réunion :  

Mardi 28 Janvier 2020 

Lieu :  

Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration (Département de la réforme de 

l’administration). 

Participants :  

Voir Liste des participants en annexe. 

Absents :  

 Point focal Engagement 5  

 Point focal Engagement 7 

 Point focal Engagement 12 

 Point focal Engagements 14-15 

Ordre du jour : 

 Etat d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action national 

 Nouvelles fonctionnalités de la plateforme de suivi 

 Auto-évaluation du premier plan d’action national 

 Processus de co-création du 2ème plan d’action national 

 Open gov week 

 

Points présentés :  

1. Etat d’avancement des engagements et points bloquants  
 

Engagement Etat d’avancement Actualisation de la 

plateforme de suivi 

Points à soulever  

lors du prochain copil 

1 

Avancement normal 57% Détails des 

actions par 

activité à 

actualiser 

 



2 
 

Engagement Etat d’avancement Actualisation de la 

plateforme de suivi 

Points à soulever  

lors du prochain copil 

2 

Engagement Complété 100% Détails des 

actions par 

activité à 

actualiser 

 

3 Avancement 59% 

Activité 1 : Structuration de la 

gestion des archives 

Taux de réponse 50% des 

départements ministériels  

Taux de structuration des archives : 

47% (Min Jeunesse et sport, Min 

Equipement en cours de création de 

leur structure d’archive). 

Activité 12 : Mise en œuvre du plan 

de formation: 

Formation prévue pour les 4 groupes 

au mois d’Avril 2020. 

Non  

(Activités 10 et 12 

à actualiser) 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de structuration des archives 

faible malgrés les différentes 

relances, risque de non atteinte de 

l’objectif fixé dans l’engagement. 

4 Avancement 64% 

Stratégie/ Plan d’action :   
Lancement, en décembre 2019, d’une 
étude visant à élaborer un plan 
d’actions pour maximiser l’impact 
des données ouvertes (Open data) au 
niveau national. (Livraison prévue en 

Mars 2020). 

Gouvernance : Mise en place d’un 

Comité de Pilotage (composé des 
principales parties prenantes) pour 

assurer le suivi de développement de 
l’Open data au niveau national ; 

Communication et Sensibilisation :  

Organisation d’un atelier de 

sensibilisation sur l’Open data au 

profit des administrations, 

établissements publics et acteurs 

privés concernés (plus de 140 

participants ont pris part à cet atelier, 

Oui Pas de visibilité pour l’adoption de la 

réglementation en relation avec la 

loi de l’administration numérique. 

Problème de date butoire de Mars 

2020 pour l’entrée en vigueur des 

dernières dispositions de la loi 31,13 

relatives à la publication proactive 

des données. 
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Engagement Etat d’avancement Actualisation de la 

plateforme de suivi 

Points à soulever  

lors du prochain copil 

qui s’est tenu le 22/01/2020 à Rabat). 

Un deuxième évènement est prévu 

pour Février 2020. 

6 Avancement 79% 

Nouveau module relatif à la 

publication proactive en cours de 

conception. 

Oui  

8 Engagement Complété 100% Détails des 

actions par 

activité à 

actualiser 

 

9 Avancement 83% 

Fin activité 1 prévue pour Mars 2020. 

Fin activité 2 prévue pour Mai 2020. 

Oui  

10 Avancement 91% 

Finalisation du guide prévu fin Mars, 

sa diffusion est prévue juste après. 

 

Oui Nécessité de coordination avec les 

services du Chef de Gouvernement 

pour activer la publication des 

rapports.  

11 Avancement 96% 

Rapport préalable au budget est 

élaboré mais non publié (Délai de 

publication prévu Sept 2019). 

  

  

Taux 

d’avancement et 

détails des 

actions réalisées 

de l’activité 5 à 

actualiser 

 

13 Avancement 14% 

Publication du rapport 2018 est prévu 

en Juin 2020. 

 

Activité 3 à 

actualiser 

Pas de visibilité pour la réalisation 

des activités 1 et 2. 

16 Avancement 88% 

2ème session de formation des 

formateurs prévue (80 bénéficiaires) 

mais non encore programmée.  

Activité 2 à 

actualiser. Revoir 

le taux 

d’avancement de 

l’activité 1. 

 

17 
Avancement 81% Oui Pas de visibilité par rapport au 

planning des 7 regions 
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Engagement Etat d’avancement Actualisation de la 

plateforme de suivi 

Points à soulever  

lors du prochain copil 

7 séminaires régionaux prévus mais 

non encore plannifiés. 

Finalisation du guide prévue pour 

Février 2020, 

18 Avancement 48% 

Pas d’actions de communication 

réalisées depuis la dernière réunion. 

Plusieurs actions de communication 

sont prévues durant le processus de 

co-création du 2ème plan d’action 

(Février- Juin 2020). 

  

 

2. Nouvelles fonctionnalités de la plateforme de suivi 

Fonctionnalités développées  : 

▪ Informations au niveau de chaque activité: action , date début, date fin 

▪ Possibilité de différencier entre les actions programmées ou supplémentaires 

▪ Possibilité d’ajouter des actions de communication par engagement 

▪ Préparation des données pour l’auto-évaluation: Ajouter description des résultats/prochaines 

étapes 

Fonctionnalités en cours de développement: 

▪ Demande d’informations supplémentaires par les membres du comité de pilotage 

▪ Edition des rapports automatiques 

▪ Gestionnaire de contenu 

Autres évolutions planifiées: 

▪ Moteur de recherche 

▪ Espace co-création 

▪ Espace forum SC 

▪ Espace OpenGov Week 

 

3. Auto-évaluation du premier plan d’action national 

▪ Présentation du canevas du rapport d’auto-évaluation. 

▪ Plannification de la période de saisie et exploitation des données. 
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4. Processus de co-création du 2ème plan d’action national 

▪ Présentation des différentes étapes du processus de co-création établi conjointement avec les 

représentants de la société civile lors du comité de pilotage du 31 Octobre 2019. 

▪ Présentation du rétro planning de co-création du 2ème plan d’action national du Gouvernement 

Ouvert. 

 

5. Open gov week 

▪ Présentation des objectifs de la semaine internationale du Gouvernement Ouvert et 

sensibilisation des membres du comité sur l’opportunité d’organiser des évènements en 

relation avec les thématiques du Gouvernement Ouvert lors de cette semaine prévue cette 

année en Mai 2020. 

▪ Un formulaire dédié sera mis en ligne sur le portail www.gouvernement-ouvert.ma pour 

permettre aux différents organisateurs d’inscrire des évènements et pouvoir les visualiser par 

le grand public. 

 

Points arrêtés : 

▪ Actualiser l’état d’avancement de tous les engagements en précisant le détail des actions réalisées par 

activités (description, date début, date fin) au plus tard le 31 Janvier 2020. 

▪ Renseigner les données relatives à l’auto-évaluation (Résultats obtenus et Prochaines étapes) à partir 

de Mars 2020 et au plus tard fin Avril 2020. 

▪ Proposer des évènements à programmer à l’occasion de la semaine du Gouvernement Ouvert lors de la 

prochaine réunion du comité d’implémentation. 

▪  Renseigner les actions de communication réalisées par engagement en spécifiant la cible et les supports 

utilisés au plus tard le 31 Janvier 2020. 

▪ Transmettre aux différents départements ministériels une lettre concernant la semaine du 

Gouvernement Ouvert. 

▪ Transmettre aux différents porteurs d’engagements un courrier d’information sur l’état d’avancement 

de leurs engagements et les éventuels retards ou problèmes rencontrés afin d’activer la finalisation des 

activités programmées. 

http://www.gouvernement-ouvert.ma/

