
         

 

 

 
 

 : الاجتماعتاريخ 

  .2020يوليوز  15الأربعاء 
 

 : الاجتماع مكان

 اجتماع عن بعد 
                          

 

 :المشاركون 

 السيدة سارة العمراني، قطاع إصلاح الإدارة، ▪

 السيدة وئام المستمدة، قطاع إصلاح الإدارة،  ▪

 السيدة هدى بويهي، أرشيف المغرب، ▪

 السيد نور الدين لصفر، وكالة التنمية الرقمية، ▪

 ،ومحاربتها الرشوة من والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئةالسيدة نزهة التلمساني،  ▪

 الإدارة،السيد أحمد برادة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح  ▪

 السيدة هجر شرقاوي، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ▪

 السيد حميد بنشريفة، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ▪

 السيد عبد العالي كوكبي، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ▪

 جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد،السباعي، السيد احمد  ▪

 الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة،السيد سعيد شكري،  ▪

 ،الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب السيدة نادية احمايتي، ▪

 ،جمعية حركة بدائل مواطنةالسيد أحمد الدحماني،  ▪

 ،حاتم –منظمة حريات الاعلام والتعبير السيد أحمد العوني،  ▪

 ،نادي قضاة المغرب السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس ▪

 ،ترانسبرنس ي المغرب -جمعية المغربية لمحاربة الرشوة السيد أحمد البرنوص ي، ال ▪

 السيد سعد بنكيران، الفضاء الجمعوي، ▪

 ،(NDI) قراطي الوطنييمالسيد سلوبدان مليتش، المعهد الد ▪

 ،(NDI) قراطي الوطنييمالسيد يوسف أجناح، المعهد الد ▪

 .(OCDE) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خيبر لدى السيد طارق نشناش،  ▪
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 :جدول أعمال الاجتماع

، وإعادة برمجة الأنشطة غير المكتملة، 2020-2018مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة تقدم إنجاز  ▪

 ،أخذا بعين الاعتبار الآجال الجديدة الممنوحة

، أخذا 2022-2020 للفترة لمخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة لتشاركيةالصياغة ا نهجيةملائمة م ▪

 ،19جائحة كوفيدالظروف الناجمة عن تفش ي بعين الاعتبار 

 ،(NDI)الديموقراطي الوطني المعهد  المجتمع المدني من طرف دعملاقتراح برنامج  ▪

 .المقبلةبرمجة الأنشطة  ▪

 

 :المتداولةط االنق

 الجديدة للأنشطة غير المكتملة: برمجة، وال2020-2018كومة المنفتحة مخطط العمل الوطني للحتقدم إنجاز 
 

المتبقية للأنشطة الجديدة البرمجة الإنجاز تقدم    الالتزام 

 .المبرمجة الأنشطة كافة إنجازتم 

 
  % 100 بنسبة الالتزام تنفيذ

 دليل عمليو ، إصدار منشور 2020/ 5منشور رقم 
 .حول الحق في الحصول على المعلومات

 
1 

 .المبرمجة الأنشطة كافة إنجازتم 

 
  % 100 بنسبة الالتزامتنفيذ 

 

 
2 

 الأرشيف:تدبير هيكلة -
 7مرتبطة بإجابة القطاعات الوزارية 

 المتبقية،
 تنفيذ مخطط التكوين: -

أكتوبر  27-19 سيتم خلال خلال الفترة
 . 4بالنسبة للمجموعات  ،2020

تقييم التكوين: سيتم خلال شهر نونبر -
2020. 

 % 70 بنسبة الالتزام تنفيذ
 : هيكلة تدبير الأرشيف، 1النشاط-

 الأخير، الاجتماعلا تغيير منذ 
 قطاعات، 7لم يتم التوصل برد 

 : تنفيذ مخطط التكوين12النشاط 
 ،الجائحةتأجيل التكوين بسبب تم  

، من أجل تعيين  قطاعات 4لم يتم التوصل برد كما 
 .المستفيدين من التكوين
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 لم يتم التوصل بالبرمجة الجديدة.

 % 72 بنسبة الالتزام تنفيذ

 تقرير البيانات المفتوحة، إعدادتم -

تجميع ملاحظات أعضاء لجنة الإشراف بخصوص   تم-
 هذا التقرير،

 مخطط العمل في طور المصادقة. -
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المتبقية للأنشطة الجديدة البرمجة الإنجاز تقدم    الالتزام 

 .المبرمجة الأنشطة كافة إنجازتم 
إطلاق بوابات منظومات تبادل يرتقب 

بالنسبة  البيانات ذات الصلة بالبيئة
 .2020شهر شتنبر خلال الأولى  3بالجهات 

  % 100 بنسبة الالتزامتنفيذ 

تعميم منظومات بالإضافة للأنشطة المبرمجة، تم 
على مستوى تبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة 

 .9 الباقية جهاتال
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 2020 نونبر-شتنبر 

  % 89 بنسبة الالتزام تنفيذ

إطلاق بوابة الحصول على المعلومات بشكل رسمي -
 1200إدارة وإحداث  98)انخراط 2020مارس  13يوم 

 حساب(،

وتنظيم تكوين للمكونين الترابية انخراط الجماعات -
حول كيفية تدبير طلبات الحصول على المعلومات عبر 

 البوابة

للمعلومات  تطوير نظام إلكتروني للنشر الاستباقي-
سيمكن المرتفقين من الاطلاع على المعلومات المنشورة 
استباقيا من طرف المؤسسات والهيئات المعنية عبر 

 بوابة الحصول على المعلومات،

النظام الجديد قيد التجربة على مستوى قطاع -
 إصلاح الإدارة.
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يوليوز  30: للبوابةتحيين الإطار المرجعي -
2020، 

اتفاقيات الشركاء: إعداد البوابة و تطوير  -
 ،2020شتنبر 

وإعداد دلائل الاستعمال:  مرحلة التجربة-
 ،2020 أكتوبر

تنظيم التكوين لفائدة الإدارات الشريكة:  -
 ،2020نونبر 

 .2020إطلاق البوابة : دجنبر  -

 

  % 24 بنسبة الالتزام تنفيذ

 ليس هناك أي تقدم منذ الاجتماع الأخير
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  %  100 بنسبة الالتزام تنفيذ .المبرمجة الأنشطة كافة إنجازتم 
8 

 % 88 بنسبة الالتزام تنفيذ 2020أكتوبر 
 الموقع النموذجي: " مركز تسجيل السيارات الرباط":-

 المصادقة، ز تهيئة المركز، صف الانتظار قيد إنجا
 ،% 50إعداد وإنجاز علامات التشوير بنسبة 

 % 90بنسبة  الأثاث إعداد
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المتبقية للأنشطة الجديدة البرمجة الإنجاز تقدم    الالتزام 

 
 الموقع النموذجي "المستشفى الإقليمي بالجديدة": -

 % 75إنجاز التهيئة بنسبة 
الأثاث وصف الانتظار وعلامات التشوير في طور 

 .الإعداد

نشر الدليل خلال شهر شتنبر يرتقب -
2020، 

مصالح رئاسة ب مرتبطنشر التقرير تاريخ  -
 الحكومة.

 % 93 بنسبة الالتزام تنفيذ
 الدليل في طور المصادقة.
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ي بالنظر لنفاذ آجال إلغاء الإجراء المتبق
 نشر التقرير.

  % 98 بنسبة الالتزام تنفيذ
11 

 % 100 بنسبة الالتزام تنفيذ .المبرمجة الأنشطة كافة إنجاز
 ا لدى البرلمان.مالتقريرين ووضعهتم إعداد 
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 لم يتم بعد تحديد برمجة الأنشطة المتبقية.
 

 % 14 بنسبة الالتزام تنفيذ
 لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.
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 ،2020: أكتوبر 6و 2الأنشطة رقم -
البرمجة لم يتم بعد تحديد  :3النشاط رقم -

 ،الجديدة لهذا النشاط
يتم بعد تحديد تواريخ : لم 4النشاط رقم -

 المتبقية، 5تنظيم التظاهرات 
الدليل نظرا إنجاز : إلغاء 5النشاط رقم -

 لإعداده من طرف وزارة الداخلية.

 
 % 26 بنسبة الالتزام تنفيذ

 لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.
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برمجة الأنشطة المتبقية ابتداء من شهر 
 .2020أكتوبر 

 % 63 بنسبة الالتزام تنفيذ
 لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.

15 
 

  % 100 بنسبة الالتزام تنفيذ الأنشطة المبرمجة. جميع إنجازتم 
16 

ن شهر ابتداء م برمجة التكوين عن بعد
 (،كل شهرخلال  )جهتين2020يونيو 

قب المصادقة على الدليل خلال شهر يرت
 .2020نونبر 

 % 87 بنسبة الالتزام تنفيذ
 تأجيل اللقاءات الجهوية بسبب الجائحة.

يونيو  27-25فترة  خلالتم إنجاز تكوين عن بعد 
 جمعية. 32لفائدة  2020

 
17 

 .2020دجنبر -شتنبر

 % 48تنفيذ الالتزام بنسبة 
لا تقدم منذ الاجتماع الأخير نظرا لتأجيل لقاءات -

الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني 
الجائحة، حيث كان مبرمجا إنجاز العديد من بسبب 

 الأنشطة التواصلية خلال هذه اللقاءات.

 

 
18 



5 
 

 

 :مل الوطني الثاني للحكومة المنفتحةلمخطط الع التشاركيةالصياغة 

 ،2020أكتوبر    31شراف بتاريخ الإ المصادق عليها من طرف لجنة  التشاركية  الصياغة    منهجيةتذكير بمراحل   ▪

التدابير  ، أخذا بعين الاعتبارلمخطط العمل الوطني الثاني التشاركيةالصياغة  منهجية اقتراح لملائمةتقديم  ▪

على  بالاعتمادتوص ي  المنفتحة والتيلحكومة والتوجيهات الجديدة لمبادرة الحكومة التي أقرتها االصحية 

 ،من أجل إعداد مخططات العمل الوطنية للدول الأعضاء القنوات الرقمية

 :التشاركية لمخطط العمل الوطني الثانيالصياغة  لفترةملائمة مخطط التواصل المواكب  ▪

 الصياغة التشاركيةبالتواصل حول  إعداد هوية بصرية خاصة ، 

 نفتحة، قناة يوتوب إجراء حملة تواصل رقمية )الشبكات الاجتماعية للوزارة، بوابة الحكومة الم

 للوزارة، القنوات الرقمية للجمعيات العضوة بلجنة الإشراف...(

  استجوابات ...( تغطية إعلامية، بلاغات، مقالات) العلاقات مع الصحافةتدبير 

  مسؤولي التواصل بالإدارات العمومية، شبكات الجمعيات )شبكة  التشاور المحدثةشبكات استثمار

الإشراف، دليل الجمعيات المستفيدة من الأنشطة المنجزة من طرف القطاع المكلف العضوة بلجنة 

 ...(. بالعلاقات مع المجتمع المدني

  :لديموقراطي الوطنيالمعهد االمجتمع المدني من طرف دعم لاقتراح برنامج 

 ،وتنظيمه الوطني الديموقراطي المعهد تقديم ▪

 بالمغرب والتي تتطابق بشكل وثيق مع مبادئ الحكومة المنفتحة،تقديم البرامج الحالية للمعهد  •
 ب: تقديم الأنشطة المقترحة والمتعلقة •

 منتدى المجتمع المدني إحداث تحسيس وانتقاء منظمات المجتمع المدني في إطار، 

 منتدى المجتمع المدنيلقاءات حول مشاورات و نظيم ت، 

  المدنيالمساعدة التقنية للمجتمع توفير، 

  المنفتحة،للحكومة  الثاني لمخطط العمل الوطنيدعم الصياغة التشاركية 

 بين ممثلي المجتمع المدني وباقي الأطراف المعنية، تيسير الاجتماعات 

 إعداد تصريح مشترك حول مبادئ الحكومة المنفتحة، 

  الدولية الممارساتتقاسم أفضل. 

 :المتفق عليهاط االنق

 :2020-2018العمل الوطني تنفيذ مخطط 

المؤسسات العمومية المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات ببذل المزيد من الجهود الضرورية لإنجاز العمليات  حث

 واستدراك التأخير المتراكم منذ فترة الحجر الصحي. المبرمجة في الآجال المحددة،
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 :للصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني ةالجديد المنهجية

 (،2020جمع الاقتراحات )أكتوبر  .1

 حات على الخطاتر ع الأفكار والاقمنصة إلكترونية لجم داثإح ، 

  المحاور المحددة في مرحلة الإعداد، إمكانية دمج المحاور(  )حسب عن بعد موضوعاتيةتظاهرات تنظيم

 ،المجتمع المدني لتغطية كافة جهات المملكة، أخذا بعين معايير الشموليةوالسهر على توسيع مشاركة 

 (، الالتزامات من طرف الإدارات)إمكانية تقديم اقتراحات  بالإدارات العمومية خاصة عن بعد تنظيم تظاهرة 

 ،إعداد تقرير تركيبي حول الأفكار والاقتراحات التي تم جمعها 

 :(2020 )نونبر الالتزاماتالمعنية بتنزيل مشاريع تحديد الأولويات والمؤسسات  .2

 جل تقييم الأفكار والإقتراحات من  وبعض أعضاء لجنة الإشراف( عمل الوزارة فريقعمل ) تنظيم ورشات

 جل تقييم الأفكار والاقتراحات،لأ 

  حسب معايير محددة اتانتقاء مشاريع الالتزامو، 

 اجتماعات وورشات تنظيم ، اتحاملي مشاريع الالتزام )تحديد مع القطاعات الحكومية تشاور ال

 ،(موضوعاتية

 الحكومة المنفتحة بوابة على المرحلة هذه نتيجة نشر. 

 :(2020دجنبر -)نونبر الالتزامات بطاقات صياغة .3

 ،تنظيم اجتماعات مع مختلف الإدارات المعنية وتعيين رؤساء المشاريع 

 برمجة تحديد ال) الالتزامات لبطاقاتوضع اللمسات الأخيرة  تنظيم اجتماعات مع رؤساء المشاريع من أجل

 ؤشرات(.المو 

 (:2020المصادقة وتبني مخطط العمل الوطني )دجنبر  .4

  مشروع مخطط العمل، على الخط بشأن عمومي تشاور إجراء 

  ،وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مخطط العمل الوطني 

 ،التوقيع على الاتفاقية مع حاملي الالتزامات 

 ،عرض مخطط العمل الوطني على أنظار الحكومة 

 البوابة ونشره على ق عليها للمخطط على مبادة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة إحالة الصيغة المصاد

 .للمبادرة الرسمية
 

  ملحوظة:

، ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشرافللقاءات الصياغة التشاركية عن بعد مع اجتماع تحضيري  سيتم تنظيم

 من أجل:

  النهائية لمواضيع اللقاءاتالمصادقة على اللائحة، 

  الرئيسيين حسب كل موضوعتحديد المنظمين، 

  برنامج اللقاءاتملائمة، 

  المشاركين،كيفية انتقاء تحديد 
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  التي سيتم استعمالهااختيار التكنولوجية، 

 توزيع المهام. 

 :برنامج الدعم المقترح من طرف المعهد الديموقراطي الوطني

  ورش  فيدني لجنة الإشراف يخصص لحكامة مشاركة المجتمع المالمدني بتنظيم اجتماع ما بين ممثلي المجتمع

 نظام التناوب، نقل الكفاءات، آليات التنسيق، والتواصل...(،الحكومة المنفتحة )

  تمع من أجل تدقيق حاجيات المج 2020برمجة اجتماع مع المعهد الديموقراطي الوطني خلال شهر يوليوز

 أولوي   نشاطتبر  منتدى المجتمع المدني، الذي يع  بإحداث، ولاسيما فيما يتعلق  المدني بشأن الدعم والمساعدة

 برنامج الدعم المقترح. في

 :المراحل المقبلة

  نهاية يوليوز  دعم المعهد الديموقراطي الوطني ببرنامجتنظيم اجتماع من أجل إعداد مخطط عمل متعلق(

2020،) 

  (،على الساعة العاشرة 2020 شتنبر 7للصياغة التشاركية )للقاءات عن بعد تنظيم اجتماع تحضيري 

 (،2020شتنبر  11) الصياغة التشاركية لقاءاترمجة ب 

  (، 2020الصياغة التشاركية )الأسبوع الثاني من شتنبر لفترة إعطاء الانطلاقة لمخطط التواصل المواكب

 والذي سيتم إحالته مسبقا على أعضاء لجنة الإشراف، قصد إبداء الرأي،

  الأسبوع الثالث الدعوات وتسجيلات المشاركين ، تدبير في لقاءات الصياغة التشاركيةتحديد المشاركين(

 (،2020والرابع من شهر شتنبر 

 (.2020شتنبر  )نهاية للصياغة التشاركية لكترونيةللمنصة الإ الرسمية إعطاء الانطلاقة 


