

مراحل الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة

ماي 2023

المرحلة التحضيرية

- م1.0 - تنظيم ورشة عمل استشارية حول منهجية الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثالثة
- م2.0 - إحداث منصة إلكترونية مخصصة للمشاركة في صياغة خطة العمل الوطنية الثالثة بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة

ماي - يونيو 2023


المرحلة 1: تحديد المواضيع

- م1.1 - دراسة وثائقية للمراجع الوطنية والدولية الرئيسية في المجالات المرتبطة بالحكومة المنفتحة
- م2.1 - تحديد لائحة أولية للمواضيع ذات الأولوية
- م3.1 - نشر اللائحة الأولية للمواضيع ذات الأولوية والتشاور حولها
- م4.1 - اختيار واعتماد المواضيع النهائية

يوليوز - سبتمبر 2023

المرحلة 2: تجميع الأفكار / المقترحات

- م1.2 - التحضير التقني لمرحلة تجميع المقترحات
- م2.2 - تنظيم حدث وطني لإطلاق الإعداد المشترك لصياغة خطة العمل الوطنية الثالثة لفائدة الفاعلين غير حكوميين
- م3.2 - تنظيم اجتماع أو مراسلة رسمية لإشراك الإدارات المعنية
- م4.2 - تحديد الفئات المستهدفة للمشاركة في اللقاءات التشاورية وتحضيرهم
- م5.2 - إطلاق الدعوة لإيداع الأفكار / المقترحات عبر بوابة الحكومة المنفتحة
- م6.2 - تنظيم اللقاءات التشاورية (حضوريا / عن بعد) على المستوى الجهوي
- م7.2 - إعداد ونشر تقرير تركيبي حول الأفكار والاقتراحات التي تم تجميعها



أكتوبر 2023

المرحلة 3: تحليل الأفكار / المقترحات وتحديد الأولويات

- م1.3 - صياغة بطاقة تقييم المقترحات وتحديد الأولويات
- م2.3 - تصنيف المقترحات التي تم تجميعها وتحديد الأولويات
- م3.3 - المصادقة ونشر نتائج التصنيف وتحديد الأولويات

أكتوبر - نونبر 2023

المرحلة 4: صياغة بطاقات "مشاريع الالتزامات"

- م1.4 - تحديد معايير صياغة بطاقات الالتزامات
- م2.4 - تحديد وتوزيع أدوار الأطراف المعنية
- م3.4 - الصياغة التشاركية لبطاقات مشاريع الالتزامات
- م4.4 - المصادقة على بطاقات "مشاريع الالتزامات"
- م5.4 - نشر بطاقات "مشاريع الالتزامات"

ديسمبر 2023

المرحلة 5: المصادقة وتبني خطة العمل الوطنية الثالثة

- م1.5 - إجراء مشاور عمومي حول مشروع خطة العمل الوطنية الثالثة
- م2.5 - وضع اللمسات الأخيرة على مشروع خطة العمل الوطنية
- م3.5 - عرض مشروع خطة العمل الوطنية الثالثة على مجلس الحكومة
- م4.5 - المصادقة ونشر خطة العمل الوطنية الثالثة

