

Cocréation du troisième plan d'action national du gouvernement ouvert

Mai 2023

Etape préparatoire

- E0.1 - Organisation d'un atelier de concertation sur la méthodologie de cocréation du PAN 3
- E0.2 - Développement d'une page web dédiée à la cocréation du PAN3 sur le portail du gouvernement ouvert

Mai – Juin 2023

Etape 1 : Identification des thématiques

- E1.1 - Etude documentaire des principales références nationales et internationales relatives au gouvernement ouvert
- E1.2 - Identification d'une liste préliminaire des thématiques prioritaires
- E1.3 - Publication et consultation élargie sur les thématiques prioritaires
- E1.4 - Choix et adoption des thématiques retenues

Juillet – Septembre 2023


Etape 2 : Collecte des idées / propositions

- E2.1 - Préparation de la phase de collecte des propositions
- E2.2 - Organisation d'un événement national pour le lancement de la cocréation du PAN (cible acteurs non gouvernementaux)
- E2.3 - Organisation d'une rencontre / échange de courrier officiel pour l'implication des administrations concernées
- E2.4 - Ciblage et préparation des participants aux ateliers consultatifs
- E2.5 - Lancement de l'appel à idées / propositions en ligne
- E2.6 - Organisation des ateliers consultatifs (en présentiel / à distance) à l'échelle régionale (4 à 6)
- E2.7 - Formalisation, consolidation et publication des données collectées

Octobre 2023

Etape 3 : Analyse et priorisation des idées / propositions

- E3.1 - Elaboration de la grille d'analyse et de priorisation des propositions
- E3.2 - Classification et priorisation des propositions
- E3.3 - Validation des résultats de classification et publication des priorités



Octobre – Novembre 2023

Etape 4 : Rédaction des fiches "projets d'engagements"

- E4.1 - Identification des standards de rédaction
- E4.2 - Identification et répartition des rôles des parties prenantes
- E4.3 - Co-rédaction des fiches
- E4.4 - Validation des fiches
- E4.5 - Publication des fiches "projets d'engagements"

Novembre - Décembre 2023

Etape 5 : Validation et adoption du PAN3

- E5.1 - Consultation publique sur le projet de PAN3
- E5.2 - Elaboration de la version finale du projet de PAN3
- E5.3 - Présentation du Projet de PAN3 au conseil de gouvernement
- E5.4 - Adoption et publication du PAN 3

