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 : الاجتماعتاريخ 

  .)على الساعة الثانية بعد الزوال( 2020يونيو  17 الخميس

 

 : الاجتماع مكان

 vidéo-conférenceاجتماع عن بعد عبر تقنية 
                          

 

 :المشاركون 

 ، 8،2،1 اتلتزامبالا رئيس المشروع المكلفالسيد حاتم مورادي، -

 ،3 ئيسة المشروع المكلفة بالالتزامر  السيدة هدى بويهي، -

 ،4 رئيس المشروع المكلف بالالتزامالسيد نور الدين لصفر، -

 ،5 المكلفة بالالتزامئيسة المشروع ر  دة بوروس،السيدة سعي -

 ،6 ئيسة المشروع المكلفة بالالتزامر  ،السيدة وئام المستمد -

 ،10 ئيسة المشروع المكلفة بالالتزامر  السيدة إكرام حمي، -

 ،11 ئيسة المشروع المكلفة بالالتزامر  السيدة بسمة ملوك، نائبة-

 ،12 بالالتزامئيسة المشروع المكلفة ر  ر،امالسيدة هجر بنع -

 .17 ئيسة المشروع المكلفة بالالتزامر  السيدة سلمى المودني، -
 

 

 :الاجتماع جدول أعمال

 تقدم إنجاز مختلف الأنشطة المتعلقة بالالتزامات الثمانية عشر، •

البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية بعد قرار تمديد الموعد النهائي لتنفيذ مخطط العمل الوطني الحالي  •

وبالنظر للقرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة ، COVID 19مراعاة للظروف الحالية الناجمة عن وباء 

 .(OGP)تحة المنف الفرعية للمعايير والقواعد التابعة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة
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 :المتداولةط االنق

 
 

 للأنشطة الجديدة البرمجة

 المتبقية

تحيين منصة التتبع  الإجراءات تقدم    الالتزام 

 الإجراءات كافة إنجازتم 

 .المبرمجة

 تفاصيللم يتم إدخال 

في كل  المنجزة الإجراءات
 نشاط.

 
      %  100 بنسبة الالتزام تنفيذ
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 الإجراءات كافة إنجازتم 

 المبرمجة

 
 تفاصيللم يتم إدخال 

في كل  المنجزة الإجراءات
 نشاط.

 
 %  100 بنسبة الالتزام تنفيذ
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 :هيكلة الأرشيف-
قطاعات الإجابة ب مرتبطة

 المتبقية، 9 وزاريةال
 :تنفيذ مخطط التكوين-

سيتم : 4 مجموعاتللبالنسبة 
 نونبر-كتوبرأخلال شهر 

2020، 
خلال  : سيتمالتكوينتقييم -

 .2020شهر نونبر 

 
 نعم

 % 65 بنسبة الالتزام تنفيذ
: إعادة هيكلة 1النشاط-

تدبير الأرشيف، لا تغيير منذ 
 الأخير، الاجتماع

 9لم يتم التوصل برد 
 قطاعات،
: تنفيذ مخطط 12النشاط 

التكوين، تأجيل التكوين 
 ،بسبب الجائحة

  5لم يتم التوصل برد كما 
 قطاعات
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تحديد البرمجة الجديدة سيتم  

ل خلاللأنشطة المتبقية 
يونيو  22)المقبل الأسبوع 

2020.) 

 
 

 لا

 % 64 بنسبة الالتزام تنفيذ
تقرير البيانات  إعداد-

 المفتوحة،
تجميع ملاحظات أعضاء  -

لجنة الإشراف بخصوص 
 هذا التقرير،

مخطط العمل في طور  -
 المصادقة.
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بوابات الإطلاق يرتقب 
منظومات تبادل الخاصة ب

 البيانات ذات الصلة بالبيئة
(SIEDD)  3الخاصة بالجهات 

 .2020خلال شهر شتنبر  الأولى  

 
 لا

 % 100 بنسبة الالتزام تنفيذ
بالإضافة للأنشطة المبرمجة، 

تعميم منظومات تبادل تم 
البيانات ذات الصلة بالبيئة 

(SIEDD)  على مستوى
 .الباقية 9 جهاتال
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 للأنشطة الجديدة البرمجة

 المتبقية

تحيين منصة التتبع  الإجراءات تقدم    الالتزام 

 
يرتقب إعطاء الانطلاقة 
الرسمية للنسخة الثانية من 

بكافة  chafafiya.maالبوابة 
-كتوبرخلال شهري أمكوناتها 

 2020 نونبر

 
 نعم

  % 89 بنسبة الالتزام تنفيذ
الحصول على إطلاق بوابة -

المعلومات بشكل رسمي يوم 
 ،2020مارس  13

للنشر   نظام إلكترونيتطوير  -
الاستباقي للمعلومات 
سيمكن المرتفقين من الاطلاع 
على المعلومات المنشورة 
استباقيا من طرف 
المؤسسات والهيئات المعنية 
عبر بوابة الحصول على 

 ،المعلومات
النظام الجديد قيد التجربة -

قطاع إصلاح  على مستوى 
 الإدارة.
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 الإجراءات كافة إنجازتم 

 المبرمجة

 تفاصيللم يتم إدخال 

في كل  المنجزة الإجراءات
 نشاط.

  %  100 بنسبة الالتزام تنفيذ
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 % 88 بنسبة الالتزام تنفيذ نعم 2020أكتوبر 
 :1النشاط -

 إنجاز تهيئة المركز،
الانتظار في طور  صف

 المصادقة،
إعداد وإنجاز علامات 

 ،% 50التشوير بنسبة 
 % 90بنسبة  الأثاث إعداد

 :2النشاط -
 % 75 بنسبةإنجاز التهيئة 

الانتظار  وصفالأثاث 
وعلامات التشوير في طور 

 المصادقة.
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نشر الدليل خلال يرتقب -
 ،2020شهر شتنبر 

 مرتبطنشر التقرير تاريخ  -
 مصالح رئاسة الحكومة.ب

 لا
 

 

 % 91 بنسبة الالتزام تنفيذ
 الدليل في طور المصادقة.
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إلغاء الإجراء المتبقي بالنظر 
 لنفاذ آجال نشر التقرير 

نسبة الإنجاز  تحيين
 الإجراءات تفاصيلو 

المتعلقة بالنشاط  المنجزة
 .5رقم 

  % 98 بنسبة الالتزام تنفيذ
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 للأنشطة الجديدة البرمجة

 المتبقية

تحيين منصة التتبع  الإجراءات تقدم    الالتزام 

 الإجراءات كافة إنجاز

 المبرمجة

 نعم
 

 % 100 بنسبة الالتزام تنفيذ
تم إعداد التقريرين 

 ا لدى البرلمان.مووضعه
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لم يتم بعد تحديد برمجة 
 الأنشطة المتبقية.

 

 لا

 
 % 14 بنسبة الالتزام تنفيذ
 منذ الاجتماع الأخير. ملا تقد
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: أكتوبر 6و 2الأنشطة رقم -
2020، 

 الالتزامبرمجة  :  3النشاط رقم  -
 ،16بالالتزام مرتبط 

لم يتم بعد : 4النشاط رقم -
تواريخ تنظيم تحديد 

 تبقية،الم 5تظاهرات ال
إلغاء الدليل : 5النشاط رقم -

عداده من طرف وزارة لإ  نظرا
 الداخلية.

 % 26 بنسبة الالتزام تنفيذ نعم
 لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.
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برمجة الأنشطة المتبقية 
 .2020ابتداء من شهر أكتوبر 

 % 63 بنسبة الالتزام تنفيذ نعم
 لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.
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لم يتم بعد تحديد البرمجة 
 الجديدة للأنشطة المتبقية.

 نعم
 

 % 88 بنسبة الالتزام تنفيذ
 لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.
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ابتداء  برمجة التكوين عن بعد
جهتين )2020ن شهر يونيو م

 (،كل شهر
قب المصادقة على الدليل يرت

 .2020خلال شهر نونبر 

 
 لا

 % 81 بنسبة الالتزام تنفيذ
تأجيل اللقاءات الجهوية 

 بسبب الجائحة.
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سيتم إنجاز باقي الأنشطة 
 دجنبر-شتنبرخلال الفترة 

2020. 

 % 48 بنسبة الالتزام تنفيذ نعم
لا تقدم منذ الاجتماع -

تأجيل لقاءات ل نظراالأخير 
الصياغة التشاركية لمخطط 
العمل الوطني الثاني بسبب 
الجائحة، حيث كان مبرمجا 

شطة إنجاز العديد من الأن
التواصلية خلال هذه 

 اللقاءات.
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